
Organisation

Maabjerg BioEnergy Drift A/S 

Ejere:

Vestforsyning Varme A/S ï71,4 %

Struer Fjernvarme A/S ï28,6 %

Egenkapital: 52 mio. kr.

Maabjerg BioEnergy 

Leverandørforening A.m.b.a.

Ejere:

150 landmænd

Egenkapital: 10 mio. kr.



Samarbejdspartnere

Å Vinderup Varmeværk a.m.b.a.

Modtager biogas, som anvendes i kraftvarmeproduktionen.

Å Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S

Modtager overskudsvarme fra produktionsanlæggets kraftvarmeanlæg, som af-

sættes til varmeforsyningerne i Holstebro og Struer.

Å DONG Energy Power A/S / Måbjergværket A/S

Modtager den frasorterede fiber fra husdyrgødningen og biogas til Måbjerg-

værkets overheder, som anvendes i kraftvarmeproduktion.

Å Vestforsyning Spildevand A/S
Leverer spildevandsslam og modtager biogas, som anvendes til egen kraftvarme-

produktion.



Ecostiler

Europakommissionens initiativ CONCERTO består af 22 projekter, 

hvoraf Ecostiler er det projekt, som Maabjerg BioEnergy deltager i 

sammen med partnere fra Amsterdam og London

CONCERTO hjælper lokalområder med aktiviteter, der er både 

bæredygtige og energieffektive.

Ecostiler har i alt fået tilsagn om et tilskud fra EU på ca. 70 mio. kr. 

ïheraf ca. 27 mio. kr. til Maabjerg BioEnergy.
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Anlægstidsplan

Anlægget går i prøvedrift i november måned 2011 og i kommerciel drift i 

april måned 2012

Etableringsfasen

Entreprise/Aktivitet 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

1. Byggeplads, belægning, m.v

2. Ståltanke

3. Betontanke

4. Bygninger

5. Rør, vekslere og pumper

6. Smedearbejde

7. Motoranlæg

8. Ventilation og lugtbehandling

9. Gasbehandling

10. Separation og fiberhåndtering

11. El- og kabellægning

12. SRO-anlæg

Gylletransport - omladestationer og rør

Øvrige ledningsanlæg

Prøvedrift

Kommerciel drift

2010 2011 2012



Tidsplan for lovgivning

VVM- KOMMUNEPLANTILLÆG VARMEFORSYNINGERNES

REDEGØRELSE OG LOKALPLANER GODKENDELSER

Planlægningsstart Januar 2007 Januar 2007 August 2008 August 2008 Januar 2008

Godkendelser August 2009 Juni 2010 Juni 2010 August 2010 Oktober 2010

PLANTYPE MILJØGODKENDELSER SIKKERHEDSDOKUMENT





Afsætning

Mængder, der fremkommer fra hovedanlæggets proces og afsættes til projek-

tets samarbejdspartnere på afsætningssiden

Biogas:

Vinderup Varmeværk: 7,2 mio. m3

Måbjergværket 3,5 mio. m3

Holstebro Centralrenseanlæg 2,0 mio. m3

Maabjerg Bioenergianlæg 5,7 mio. m3

Fiber ïgrøn linje:

Måbjergværket 45.000 ton

Fiber ïslamlinje:

Hedeselskabet 8.200 ton

Væske/gødning ïgrøn linje:

Landbrug 450.000 m3

Væske ïslamlinje:

Holstebro Centralrenseanlæg 117.000 m3

Maabjerg

Bioenergianlæg

Spildevandsslam

Husdyrgødning,

energiafgrødder m.v.



Maabjerggården



Hovedstruktur





Fakta

ÅOmdanner 500.000 tons biomasse/år til ren energi ïvarme og el

ÅProducerer årligt 18,4 mio. kubikmeter biogas

ÅTotal investering på 375 mio. kr.

ÅEnergiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i 5.000/12.500 

boliger

ÅReducerer klimabelastning med 50.000 tons CO2/år

ÅReducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet med 109 og 311 

tons/år

ÅBevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv

ÅGiver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr.



Økonomi

INVESTERINGSOVERSIGT, MIO. KR.

Bioenergianlæg 295

Røranlæg, gylletransport m.v. 56

Diverse 24

I alt 375

EU-tilskud 25

Nettoinvestering 350



Spørgsmål


